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COMPTE RENDU  
 

COMITE DE PILOTAGE DU CTMA DU JAVO 

 3 DECEMBRE 2019 
 

 
 
 
Délégués présents :  Robert GESLOT Délégués excusés :  Louis BONNEAU 
 Adélaïde DEJARDIN Guillaume AMIARD 
 Philippe SAUVAGE Claude GEORGET 
 Sophie BOULIN Eric MONTAUBAN 
 Jacques MAIGNAN Fabrice PAUMARD 
 Rémy LENORMAND Michel FORET 
 Yannick COQUELIN Bruno MAURIN 
 Roger GOBE 
 Elisabeth ROBIN 
 Guy DELAMARCHE 
 Christian RAIMBAULT 
 Michel FORTUNE 
 Louis MICHEL 
 Gérard GOISBEAULT 
 
 
Partenaires présents :  DDT de la Mayenne :  ....................................... Jean-Pierre ROCHE et Lénaïg LHERBIER 
 AFB de la Mayenne :  ....................................... Fabrice GOUBIN 
 Agence de l’Eau Loire Bretagne :  .................... Raphaël CHAUSSIS 
 Conseil Départemental 53 :  ............................ Sarah FAUCONNIER 
 Fédération de Pêche de la Mayenne :  ............ Jean POIRIER et Alain CHAMBRELAN 
 Association riverains Jouanne et Vicoin :  ........ Patrick CACHEUX et Bernard BELLIER 
 Mayenne Nature Environnement :  ................. Patrick MUR 
 
 
Partenaires excusés :  SAGE de la Mayenne :  .....................................  Astrid PICHODO 
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BILAN DES TRAVAUX CTMA 2019 

 
BASSIN DU VICOIN 
 

Travaux Lieu Coût en € TTC Réalisation 

Abattage ripisylve Parc du Plessis - LE GENEST ST ISLE 2 000 Décembre 2019 

Restauration ruisseau et zone 
humide 

La Cailletière - LE BOURGNEUF LA FORET 41 898 Septembre 2019 

Continuité écologique Morfelon - LE BOURGNEUF LA FORET 
46 380  

(29 094 + 1 500) 
Octobre 2019 

Restauration zone humide La Rouzinière - LE GENEST SAINT ISLE 5 880 Juillet 2019 

Reprise de berges  Pont Alain - SAINT BERTHEVIN 6 840 Juillet 2019 

Passe à anguilles 
Régalage vases, muret 

Bas Coudray - LE GENEST SAINT ISLE 9 480 Septembre 2019 

Suppression plans-d’eau La Potinière - MONTIGNE / AHUILLE 54 655 
Oct. 2019 -  
Interrompu 

Embâcles 

 

12 000 
Juillet - Décembre 

2019 
 

TOTAL 151 347  
 

 TOTAL Prévu 162 600   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contournement du plan d’eau de Morfelon au 
BOURGNEUF LA FORET 

Aménagement de la zone humide de la Collerais 
au BOURGNEUF LA FORET 
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BASSIN DE LA JOUANNE 
 

Travaux Lieu Coût en € TTC Réalisation 

Entretien / Embâcles/Plantes 
envahissantes 

EVRON, MONTSURS, ENTRAMMES, 
ARGENTRE, FORCE 

12 200 Juillet-Octobre 2019 

Continuité écologique 
Moulin Neuf - ARGENTRE* 
(hors communication) 

104 148 Septembre 2019 

Continuité écologique + 
frayère 

Petit Chéré - PARNE SUR ROC 69 036 
Juillet 2019 – Interrompu 

Reporté 2020 

Continuité écologique Nayères - STE GEMMES LE ROBERT 4 500 Septembre 2019 

Continuité écologique Culoison - STE GEMMES LE ROBERT 7 640 Septembre 2019 

Protection du lit et berges Culoison - STE GEMMES LE ROBERT 11 994 Septembre 2019 

Passe à anguille La Roche, Argentré (7 000) 
Etude fin 2019 
reporté 2020 

 
TOTAL 209 518 

 

 TOTAL Prévu 238 680  

 
 
Mme BOULIN, vice-présidente du Syndicat JAVO, en charge du bassin de la Jouanne, précise que la fin des travaux sur le 
site du Petit Chéré à PARNE SUR ROC est reporté à 2020, faute de conditions météorologiques favorables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter : La rampe en enrochement réalisée au Moulin Neuf à ARGENTRE compte près de 300 blocs d’enrochement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement du Moulin Neuf à ARGENTRE 



4 

BASSIN DE L’OUETTE 
 

Travaux Lieu Coût en € TTC Réalisation 

Entretien /Embâcles 
Bourg de LA CHAPELLE-RAINSOUIN 
à Pont-Pineau, SOULGE SUR OUETTE 

8 800 Juillet-Octobre 2019 

Continuité écologique Petits ouvrages (2) 4 200 Juillet 2019 

Restauration et protection du 
lit et des berges 

1 km 60 468 Juillet 2019 

Restauration zone humide Réouverture ZH 2 880 Juillet 2019 
 

TOTAL 76 076 
 

 TOTAL Prévu 69 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASSIN DE LAVAL AFFLUENTS 
 

Travaux Lieu Coût en € TTC Réalisation 

Entretien /Embâcles Moyette - ST GERMAIN LE FOUILLOUX 2 460 Septembre 2019 

Continuité écologique Petits ouvrages (2) 3 600 Septembre 2019 

Restauration et protection du 
lit et des berges 

0.9 km 18 691 Septembre 2019 

 
TOTAL 24 751 

 

 TOTAL Prévu 20 041  

 
 
 
 
 

Renaturation de l’Ouette à NUILLE SUR OUETTE 
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M. MICHEL, vice-Président du Syndicat JAVO, en charge du bassin de Laval Affluents, indique la Moyette est un affluent de 
la Mayenne, il se situe en amont de CHANGE. 
 
M. MICHEL précise également que des passages petites faunes ont été demandés par la DDT, ces aménagements seront 
réalisés en 2020. 
 
 

BILAN DES ETUDES CTMA 2019 

 

Etudes Lieu Coût en € TTC Réalisation 

Dossier DIG + DLE Jouanne, Vicoin, Laval affluents 
60 300 

(13 500) 
Terminé 

20/11 

Indicateurs Ouette, Jouanne, Vicoin 9 600 Juillet 2019 

Offre pédagogique Bassin Vicoin 13 000 
10 écoles  

+ 3 établissements 

Habitats salmonicoles Montbesnard, ARGENTRE 8 064 Restitution 10/12 

Etudes ouvrages sur l’Ouette 
Moulin de Souvray 
Moulin de la Hune 
BAZOUGERS 

23 568 
Rendus 2019 

Travaux 2020 (?) 

  
 

OFFRE PEDAGOGIQUE (Ecoles du bassin du Vicoin) 
 

Ecoles primaires    
Ecole Jeanne d'Arc ST BERTHEVIN CM1 27 

Ecole Jeanne d'Arc ST BERTHEVIN CM2 19 

Ecole la Forêt ST BERTHEVIN CM1 28 

Ecole Victor Hugo NUILLE / VICOIN CM1/CM2 23 

Ecole Notre Dame NUILLE / VICOIN CE2/CM1/CM2 21 

Ecole St Joseph BOURGON CM1/CM2 12 

Ecole Jacquard GENEST-ST ISLE CM1 18 

Ecole Jacquard GENEST-ST ISLE CM2 30 

Ecole Saint-Joseph LOIRON CE2/CM2 24 

Ecole pub Hilard LAVAL CM1 22 
   224 

Restauration de la Moyette à ST GERMAIN LE FOUILLOUX 
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Ecoles secondaires    

MFR ST BERTHEVIN Term Bac Pro 10 

MFR ST BERTHEVIN 1er CGEA Bac Pro 10 

Lycée agricole LAVAL 1er STAV 7 

   27 

 
Ces animations pédagogiques seront réalisées en collaboration avec Mayenne Nature Environnement et la Fédération de 
pêche de la Mayenne. 
 
 
SUIVI INDICATEURS 
 
> Sur la Jouanne (au droit du plan d’eau d’ARGENTRE) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de très bons résultats, seulement 2 ans après les travaux. L’état écologique passe de Mauvais à Bon. 
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PROGRAMME 2020-2026 : POINT D’ETAPE 

 
LANCEMENT PROCEDURE POUR LE NOUVEAU CONTRAT TERRITORIAL EAU (CT Eau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dossier DIG a été déposé le 20 novembre 2019 à la DDT, le délai d’instruction est de 9 mois minimum. 
 
Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur devrait assurer 3 permanences sur le territoire du JAVO. 
 
Du fait de l’instruction du dossier DIG et de son passage en enquête publique, pas de travaux possibles en 2020 sauf 
interventions non soumises à DIG et Déclaration de loi sur l’eau. 
Seuls les travaux sur l’Ouette sont possibles, car la DIG relative à l’Ouette a été validée en 2018. 
 
 
 
 
 
 

Instructions par les Services de l’Etat (4 mois) 

Dépôt DIG / Loi sur l’Eau (20/11) 

9 mois 
Minimum 
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PROGRAMME DE TRAVAUX 2020 
 

Bassin Actions Montant prévisionnel (€ TTC) 

Ouette Restauration lit et berges + continuité + suivis 140 000 € 

Laval Affluents 
Etude Ouvrages Saint Nicolas  
+ Renaturation Saint Nicolas  
+ Passages faune sur Moyette 

45 000 € 

Vicoin RAR Plans d’eau - 

Jouanne RAR Ouvrages - 

Ensemble JAVO 
Embâcles + Entretien+ Plantations+ 
Communication 

45 000 € 

 
 
RESTAURATION DE L’OUETTE – PROJETS 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteurs concernés : 
> De l’amont vers l’aval : du Pont Pineau à Souvray (BAZOUGERS) 
> Ruisseaux de Champagnette, Attelées et Aunay. 
 
Problématiques rencontrées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abreuvoirs sauvages > 20 (restauration du lit) 
Absence clôtures > 1 km (charge propriétaires) 

Embâcles 
(À définir) 
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RESTAURATION DU SAINT NICOLAS – PROJETS 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuils sauvages (= 5) Pont à rendre franchissable (=4) 

Ouvrages hydrauliques illégaux (=1) Moulins (=3) 
- Souvray à BAZOUGERS 

- Hune à BAZOUGERS 
- Petit Bozée à ? 
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Travaux proposés par la commission Laval Affluents : 
- Recharges + banquettes + diversification + clôtures 
- Etude « ouvrages » 
- Entretien végétation 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Installation de la caméra Riverwatcher :  

Nicolas BOILEAU explique que la caméra a été installée le 31 octobre dernier au niveau de la passe à poissons au Moulin 
du Bas Coudray au GENEST ST ISLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président 
 Robert GESLOT 
 

- Gestion à distance (internet) 
- Passage de poissons en continu 
- Environ 900 évènements à traiter 
 
> Support pédagogique très intéressant 


